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1. Inleiding

Dit document is de procesnota die het opmaakproces van het RUP Eurohal beschrijft.
De procesnota is een ‘leeswijzer” van de doorlopen planningsprocedure en de
vervolgstappen, die in de loop van het planningsproces verder wordt aangevuld. De
procesnota is louter informatief en bevat informatie over:

de samenstelling van het planteam
de lijst van de betrokken en te betrekken actoren

3. delijst van (advies)instanties, andere stakeholders, (formele) deskundigen (zoals
in voorkomend geval de erkende MER- of VR-deskundigen)

4. de verschillende doorlopen en geplande processtappen

5. de wijze van communicatie en van participatie

6. het verwachte besluitvormingsproces voor het voorziene plan.

2.  Planteam

Het planteam voert het geintegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende
onderzoeken, integreert de tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt
voor een continue kwaliteitsbewaking.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 14.12.2017 beslist
dat het planteam voor het RUP Eurohal zal bestaan uit:

*  Thomas De Wilde, erkend ruimtelijk planner
*  Anne Bunneghem, gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar

Het planteam werd na het participatiemoment uitgebreid met
*  Annelies De Clercq, erkend ruimtelijk planner

RUP Eurohal
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3.2 Voorbereidende fase

Hetgemeentebestuur Zelzate heeft samen met het planteam de primaire doelstellingen
en de afbakening van het RUP in een startvergadering besproken.

3.3 Opmaak start- en procesnota

De startnota wordt opgemaakt door het planteam. Op 14.12.2017 werd het voorontwerp
van de startnota goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

3.4 Raadpleging publiek en adviesvraag

3.41 ORGANISATIE VAN PARTICIPATIEMOMENT

Zowel over de inhoud van de start- als procesnota moet een raadpleging worden
gehouden over een periode van zestig dagen. Deze raadpleging is in eerste
instantie bedoeld om de bevolking te informeren, om kennis en input te vergaren en
om mogelijke alternatieven te bepalen. Naast de raadpleging voorziet de wetgeving

tevens een participatiemoment.

Van alle ontvangen inspraakreacties wordt een samenvattend verslag opgemaakt.
De resultaten van dit verslag zullen worden verwerkt in de scopingnota.

De raadpleging vond plaats van 22.01.2018 tot en met 22.03.2018.

Op 30.01.2018 werd aan de hand van een presentatie een participatiemoment
gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De presentatie behandelde volgende
onderwerpen:

Watis een RUP?

*  Doel van het participatiemoment

* Aanleiding tot opmaak van het RUP Eurohal

*  Toelichting RUP Eurohal

RUP Eurohal

*  Verdere procedure RUP Eurohal

*  Vraagstelling.

Na de presentatie was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Er werden geen
inhoudelijke vragen of suggesties geformuleerd.

Ook tijdens de periode van raadpleging werden er geen bezwaren of opmerkingen
geformuleerd.

3.4.2 ADVIESVRAAG

Het college van burgemeester en schepenen vraagt advies over de startnota aan de
adviesinstanties. Hetadvies moeten binnen een termijn van 60 dagen gegeven worden.
Als de termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste voorbijgegaan worden.
De startnota wordt voor advies voorgelegd aan de adviesinstanties zoals vermeld
in Bijlage 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geintegreerde
planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage,
ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen, in dit geval:

*  Departement Omgeving;

e GECORO Zelzate;

. Provinciebestuur Oost-Vlaanderen;

*  Sport Vlaanderen;

. De Lijn;

*  Agentschap Natuur en Bos;

*  Agentschap Wegen en Verkeer;

*  Vlaamse Milieumaatschappij

» Dienst Omgeving - Veiligheidsrapportage;
» Dienst Omgeving - Milieueffectrapportage.

De provincie Oost-Vlaanderen adviseert om ook de parking aan de Vredekaai,
gelegen ten noorden van het plangebied in dit planningsinitiatief mee te nemen.
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Hierdoor kan een globale visie ontwikkeld worden en kan de relatie met de groene
omgeving beter geintegreerd worden.

De provincie adviseert ook om de polder van Moervaart en Zuidlede om advies te
vragen.

De GECORO stelt dat ze de binding mist met de omliggende zone en dat het eerder
een technisch RUP betreft.

De andere adviesinstanties adviseerden allen positief.

De dienst omgeving - milieueffectrapportage bracht geen advies uit.

3.5 Opmaak scopingnota

De adviezen en inspraakreacties worden door het planteam in de startnota verwerkt
en omgevormd tot scopingnota. De scopingnota bepaalt de te onderzoeken
ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd,
alsook de methode ervan. Op deze wijze wordt aangegeven hoe omgegaan wordt
met suggesties om het plan te verbeteren of worden aandachtspunten in functie van
de effectenonderzoeken beschreven.

De nota’s en hun wijzigingen moeten openbaar raadpleegbaar zijn.
Er wordt voorgesteld om in de scopingsnota het plangebied uit te breiden met de
parking aan de Vredekaai, zoals voorgesteld door de provincie.

Het advies van de polder van Moervaart en Zuidlede wordt niet gevraagd. Het
plangebied ligt immers niet binnen hun ambtsgebied en de hoeveelheid verharding
zal niet toenemen.

Voor het deelgebied waarin Eurohal is gelegen wordt voorgesteld dit te herbestemmen
naar een zone voor cultuur, sport en recreatie. In de startnota werd nog een zone voor
gemeenschapsvoorzieningen voorgesteld. Gemeenschapsvoorzieningen dekken
echter onvoldoende de lading zoals voorgesteld in het GRS, nl. herbestemmen i.f.v.
lokale indoor en hoogdynamische sport- en recreatieactiviteiten.

Er wordt over de scopingnota een nieuw advies gevraagd aan de dienst

RUP Eurohal

veiligheidsrapportage, gelet op de uitbreiding van het plangebied nabij een Seveso-
bedrijf. Op 5 juli 2018 brengen zij een tweede gunstig advies uit.

Ook wordt nu de Vlaamse Waterweg om advies gevraagd. Het terrein gelegen aan de
Vredekaai isimmers in beheer van de Vlaamse Waterweg, waarvoor aan de gemeente
concessie verleend wordt. op 28 mei 2018 verleenden zij een gunstig advies, waarbij
zij bijlkomend vragen om de bestemming ‘gemeenschapsvoorzieningen’ zo ruim
mogelijk in te vullen en alle functies ter ondersteuning van het stedelijk functioneren
van Zelzate mogelijk te maken.

Op deze suggestie wordt niet ingegaan. Het GRS stelt immers dat enkel de parking
moet bestendigd worden. Er is geen behoefte aan bijkomende bebouwing.

Op 18 september 2018 wordt vanuit de dienst omgeving - milieueffectrapportage
aangegeven dat er geen plan MER dient opgemaakt te worden voor het gebied. De
opmaak van het plan kan verder gaan.

3.6 Opmaak voorontwerp-RUP: plenaire en adviesronde

Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota vervolgt het planteam het
geintegreerd planningsproces.

Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt samen met de effectbeoordelingen en
eventuele andere onderzoeken die relevant worden geacht. Alternatieven worden
onderzocht naar hun ruimtelijke en andere effecten en naar de doelstellingen van
het plan. Eventueel kunnen bepaalde alternatieven verlaten worden op basis van de
beoordelingen of kunnen nieuwe varianten worden toegevoegd.

Het advies van de dienst Veiligheidsrapportage d.d. 5 juli 2018 wordt toegevoegd aan
het dossier, alsook de beslissing van de cel Mer d.d. 18 september 2018.

Het college kan beslissen om, wanneer er bij de opmaak van het RUP nog knelpunten
bestaan, een formele plenaire vergadering te organiseren. In elk geval krijgen de
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betrokken adviesinstanties tijdens het planningsproces wel formeel de mogelijkheid
om hun advies schriftelijk uit te brengen voor de voorlopige vaststelling door de
gemeenteraad.

Het college heeft op datum van 26.11.2018 beslist geen plenaire vergadering te
houden.

De adviesinstanties worden op 28.02.2019 gevraagd (via het DSI-loket) om hun
advies uit te brengen over het dossier. Het gaat om volgende instanties:
*  Departement Omgeving

*  Provincie Oost-Vlaanderen

* GECORO Zelzate

*  Agentschap voor Natuur en Bos

* Delin

*  Toerisme Vlaanderen

»  Sport Vlaanderen

*  North Sea Port

* De Vlaamse Waterweg

*  Agentschap Wegen en Verkeer

Alle instanties verleenden een gunstig advies.

Toerisme Vlaanderen heeft binnen de vooropgestelde termijn geen advies uitgebracht.
De Vlaamse Waterweg merkt op dat zij niet bevoegd is om advies te geven.

De Provincie oost-Vlaanderen merkt op dat in de stedenbouwkundige voorschriften
op pg. 9 de term ‘autonome gebouwen’ niet verduidelijkt wordt. Dit wordt toegevoegd:
een autonoom gebouw is een gebouw dat een gemeenschapsvoorziening, anders
dan een ondersteunende voorziening, huisvest.

3.7 Opmaak ontwerp RUP: voorlopige vaststelling

Op basis van de ontvangen adviezen kan het voorontwerp RUP aangepast of her-
werkt worden. De gemeenteraad is nadien bevoegd om het RUP voorlopig vast te

RUP Eurohal

stellen. Daar alle ontvangen adviezen gunstig zijn, wordt het RUP, op de toevoeging
van ‘autonoom gebouw’ in de stedenbouwkundige voorschriften na, niet aangepast.

3.8 Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek wordt het RUP gedurende 60 dagen ter inzage
gelegd in het gemeentehuis. Opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk tot en met
de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal ingediend worden.
De GECORO behandelt de opmerkingen en formuleert een gemotiveerd advies aan
de gemeenteraad.

3.9 Definitieve vaststelling RUP en inwerkingtreding

De gemeenteraad stelt binnen 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast.

Bij de definitieve vaststelling van het plan kunnen ten opzichte van het voorlopig
vastgestelde plan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of
voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en
opmerkingen, of uit de adviezen, uitgebracht door de bevoegde instanties, of uit het
advies van de GECORO.

Als het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling niet tijdig is
geschorst, wordt de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan binnen zestig dagen na de definitieve
vaststelling bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de
bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling
van het plan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.
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